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פיברטק – תעשיות צנרת בע"מ
מערכת ניהול איכות –
דו"ח סיום הפרויקט ע"י הקבלן, לפני בצוע מבחני לחץ 
לצנרת פיברגלסGRP , המותקנת.
	טופס מס': B-80
מהדורה 4

מתאריך: 19.2.19
מחליף את: 1.11.18

עמוד 1 מתוך 3



	נתונים לגבי הפרויקט 

	שם הפרויקט
	מאסף מזרחי רהט
	מספר פרויקט פיברטק
	1509
	תאריך קבלת ההזמנה המאושרת
	5.8.18

	מיקום הפרויקט
	 רהט
	הגורם שהפרויקט באחריותו
	תאגיד מי רהט
	תאריך התחלת עבודה בשטח
	30.4.19

	 

	מזמין הפרויקט
	תאגיד מי רהט בע"מ  - לוציאן אלטרסקו
	טלפון
	050-9805040
	מייל
	lucian@m-rahat.co.il

	קבלן/נציג
	 צביקה ליקבורניק/מוחמד מסאעד
	טלפון
	 050-5334971 / 050-6502507
	מייל
	 likz@015.net.il

	מפקח
	 רועי רוזנס
	טלפון
	 050-5965727
	מייל
	roy@aronas.co.il

	מתכנן
	   מ.ב.ת מהנדסים – ואדים פיסחוב
	טלפון
	 054-2061789
	מייל
	 Vadim-mbt@012.net.il

	משרד מתכנן
	מ.ב.ת מהנדסים
	טלפון
	
	מייל
	

	 

	מאפייני הפרויקט, נתוני הצינור והשוחות

	קוטר צינור (מ"מ)
	אורך קו/יחידת הצינור (מ')
	קשיחות צינור (פסקל)
	עובי דופן הצינור (מ"מ)
	לחץ עבודה (בר)
	קוטר שוחות הביקורת(מ')
	מספר שוחות הביקורת

	600
	1300
	10000
	11.5
	גרביטציה
	1.5
	19

	תיאור הפרויקט
	 שדרוג של מאסף ביוב צפוני 

	סוג פרויקט
	ביוב

	סוג התקנה
	חפירה פתוחה

	דרישות מיוחדות לצנרת
	עמיד לשחיקה וניתן לשטיפה

	האם נדרש פיקוח שרות שדה
	שירות שדה צמוד

	עומק ההטמנה
	5.5- 6.5 מטר

	סוג השוחות
	בטון גלילי

	אופן ההתחברות לשוחות
	אטם איטוביב


	תאריך התחלת הנחת צינורות
	תאריך אספקת צנרת  אחרונה
	תאריך סיום ביצוע הנחת הקו
	מס' דוחות פיקוח שירות שדה

	30.4.19
	9.9.19
	16.9.19
	34


	הימצאות דיפונים בעת החפירה וההטמנה
	נוכחות מי תהום באתר
	האם היה נדרש צוות שירות שדה לביצוע תיקונים שונים

	לא
	לא
	לא


	תמונות מהאתר

	הנחת צנרת
	הידוקים
	ניקיון אטמים
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	בדיקת פנטרומטר
	פריקת צינורות בשטח
	חיבור צינורות
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	סיכום

	1. ביצוע העבודות בכפוף להנחיות המתכנן: כן

	2. היענות הקבלן לשירות שדה פיברטק: כן

	3. הערות נוספות:

	נשלחו דוח"ות שירות שדה ברמה היומית מאנשי שירות שדה פיברטק 

	מדובר בקו באורך 1300 מ' (48 שוחות) עם צינורות בקוטר 600 מ"מ, באורך 5.7 מ', כאשר החיבור לשוחות נעשה ע"י צינורות קצרים באורך 95 סמ'.  

	הקבלן לא העביר בדיקה של מעבדה מוסמכת של חומר המילוי. 

	הקבלן נתקל בסלעים קשים תוך כדי הנחת הצנרת, לכן ההתקדמות הייתה איטית. בחלק מהתעלה, הרוחב של החפירה לא הייתה לפי הנחיות המתכנן, 1.2 מ':
1. בחלק מההנחה, כאשר היה ניתן, הקבלן ביצע הידוקים באמצעות צפרדע על פי השיטה שהוסכמה בפיילוט.
2.  בחלק מההנחה, לא היה ניתן להדק בשל רווח צר. למרות זאת, פיברטק אישרה את רוחב התעלה ובלבד שלא יהיה צימוד בין הקיר לבין הצינור, ושניתן למלא את הרווח בחומר המילוי. 

	בסה"כ הקבלן עבד בצורה מסודרת, הקפיד על הנחיות המתכנן, ועבד בשיתוף פעולה עם חברת פיברטק.


 הערה: דוח גמר עבודת פרויקט יינתן לאחר ביצוע בדיקת לחץ/ אטימות של הקו ע"י הקבלן, בנוכחותו של נציג פיברטק.

תאריך: ____25.9.19___         שם אחראי שרות שדה: ____יוני בינדר_                   חתימה: ___יוני___  
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